Утверждаю

Директор МБУ ДО Дворца творчества

О.В, Колчева

План мероприятий по подготовке МБУ ДО Дворца творчества

к началу 2023 – 2024 учебного года

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1.	Создание Комиссии по подготовке Учреждения к 2023/24 уч.году, составление плана, распределение обязанностей и сроков выполнения.	Апрель	Директор Колчева О.В.
2.	Проведение опресовки отопительных систем.	Июль-август	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В
3.	Поверка манометров	Август	Завхоз Агибалов П.Г.
4.	Огнезащитная обработка деревянных перекрытий чердачных помещений в двух зданиях.	Июль-август	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В
5.	Подготовка документации по эксплуатации электроустановок (замеры сопротивления, протоколы от спец. организации)	Июль	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В
6.	Подготовка проекта плана деятельности МБУ ДО Дворца творчества на 2023 – 2024 уч.год.	Июль-август	Зам. директора по УВР Крылова О.Г.
7.	Мониторинг эксплуатации систем противопожарной защиты (АПС, огнетушители, пожарные краны, пожарные рукава)	Май-август	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В
8.	Актуализация стендов по безопасности (дорожной, пожарной, террористической)	Август	Методист Скворцова Н.Б.
9.	Подготовка документации по ОТ, ПБ, ГО и ЧС (назначение ответственных, распределение обязанностей, проекты приказов, положения, инструкции)	Июль- август	Зам. директора по УВР Хуртова Н.В. Специалист по ОТ Смирнова О.В. Уполномоченный по ГО и ЧС Скворцова Н.Б.
10.	Проведение инструктажей с работниками по ОТ, ПБ, ГО и ЧС	август	Зам. директора по УВР Хуртова Н.В. Специалист по ОТ Уполномоченный по ГО и ЧС Скворцова Н.Б.
11.	Контроль за состоянием медицинских книжек (ФГ, прививки, медосмотр)	Май- сентябрь	Зам. директора по УВР Хуртова Н.В.

12.	Контроль за состоянием аптечек (обновление)	Август	Специалист по ОТ Смирнова О.В.
13.	Благоустройство территории (субботники, клумбы, кусты), генеральные уборки помещений (окна, люстры, плафоны, стены, зеркала)	Весь период	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В. Администратор Митрофанова Н.В. Завхоз Агибалов П.Г.
14.	Утилизация опасных отходов (1-4 класса)	Июль- август	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В
15.	Ремонт автобуса	Июль- август	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В.
16.	Частичный ремонт системы отопления каб. 4,18	Июль	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В.
17.	Покраска пандуса у центрального входа	Июнь	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В.
	Ул. Большая Воробьевская д. 10/34		
18.	Частичный ремонт крыши (ремонт части кровли над центральной частью здания и входной группы, частичный ремонт стропильной системы, частичный ремонт несущей стены под стропильной системой)	Апрель - июнь	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В
19.	Шпаклевка, грунтовка и покраска стен в каб.13.	Май - июнь	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В.
20.	Ремонтные работы в зале арт студии «Мираж»	Июнь-июль	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В.
21.	Ремонт крыльца.	Июнь	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В.
22.	Монтаж наружного освещения	Июнь-июль	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В.
	Ул. Калинина д.3		
23.	Душевая потолок Частичный ремонт стены туалета.	Июнь-август	Зам. директора по АХЧ Рубцов Н.В
24.	Смотр готовности кабинетов, помещений и оборудования к началу учебного года с составлением актов осмотра.	3 августа	Комиссия по подготовке
25.	Подведение итогов подготовки Учреждения к 2023 /24 уч. году на общем собрании работников	31 августа	Директор Колчева О.В.